Plano de Gerenciamento das Comunicações

Trilha USP | Gestão de Projetos de Tecnologia da Informação

Nome do grupo: Estudantes • Número do grupo: 03
Versão 1.0 • Data: 16/10/2026 • Vigência: até 11/12/2026

Documento preenchido para orientar a circulação de informações, decisões e evidências do MVP. As regras operacionais propostas estão identificadas ao final; esta versão não declara aprovação coletiva já realizada.

1. Objetivo do Gerenciamento das Comunicações

Qual é o objetivo principal da comunicação no projeto?
Garantir que os cinco integrantes recebam informações claras, atualizadas e rastreáveis sobre escopo, atividades, dependências, prazo, qualidade, riscos e custos. Cada tarefa deve ter responsável, prazo e critério de aceite; cada decisão relevante deve ficar registrada e acessível ao grupo, apoiando a entrega até 11/12/2026 e o limite financeiro de R$ 30,00.

Quais falhas ou problemas de comunicação precisam ser evitados?
Evitar conhecimento concentrado em uma pessoa, decisões somente no chat, versões conflitantes, tarefas sem responsável, bloqueios omitidos e mudanças sem aceite. O escopo de referência é Disciplinas obrigatório, com até dois módulos opcionais sujeitos à decisão do grupo; as metas de 50 usuários até o encerramento e 100 em 30 dias após o lançamento são sucessivas.

2. Partes Interessadas e Destinatários

Quem precisa receber informações e quais são suas necessidades?

Parte interessada	Informação necessária	Frequência
Cinco integrantes e comitê diretivo	Tarefas, dependências, decisões, riscos, custos e marcos.	Semanal; eventos críticos imediatamente.
Prof.ª Violeta Sun	Artefatos acadêmicos, evolução dos marcos e impedimentos que afetem a avaliação.	Conforme calendário da disciplina e por marco.
Calouros e veteranos de SI	Disponibilidade do MVP, orientações de uso, contribuição e retorno sobre testes.	Na validação, no lançamento e quando houver alteração relevante.
Entidades e professores parceiros	Convites objetivos, necessidades de conteúdo e condições de colaboração.	Sob demanda, quando houver contato autorizado.
Futuro mantenedor / empresa júnior	Arquitetura, instalação, limitações e responsabilidades de continuidade.	Na preparação do encerramento, se houver interlocutor confirmado.

Não há patrocinador externo. Apoio ou custeio futuro da empresa júnior não é considerado compromisso já confirmado.

3. Plano de Comunicação

Matriz proposta. Bruno Kraker atua como gerente, Rômulo Maurício como líder técnico e Rodrigo Franco como responsável pela qualidade, conforme Gestão de Recursos. Pedro Henryk e Thales Iamamura integram o desenvolvimento. Aprovação de despesas e mudanças de escopo permanece coletiva.

Informação	Objetivo	Emissor	Destinatários	Canal	Frequência / momento	Formato	Confirmação
Status do projeto	Alinhar avanço, riscos e próximas entregas.	Bruno, com dados dos cinco.	Equipe; professora nas entregas.	Reunião / WhatsApp; PDF no repositório.	Semanal; à professora conforme calendário.	Resumo de uma página com links e responsáveis.	Cada responsável confirma ações; Bruno acompanha protocolo acadêmico.
Revisão do MVP e marcos	Aceitar entregas e ajustar prioridades.	Bruno e Rômulo; Rodrigo apresenta testes.	Cinco integrantes.	Reunião; ata e issues.	Quinzenal e ao fim de cada estágio.	Demonstração, checklist e ata.	Grupo registra decisão; executores confirmam próximos passos.
Dúvidas e bloqueios	Resolver dependências antes de atrasar.	Integrante que identifica.	Responsável afetado; Rômulo; Bruno se houver prazo em risco.	WhatsApp com link para issue.	Ao identificar; sem esperar reunião.	Contexto, evidência, impacto e ajuda necessária.	Destinatário nominal confirma entendimento e prazo de retorno.
Mudança de escopo ou custo	Evitar execução e gasto sem autorização.	Proponente; Bruno consolida impacto.	Cinco integrantes.	Issue / log e reunião; aviso no chat.	Antes da execução ou contratação.	Alternativas, custo, prazo, decisão e versão afetada.	Decisão coletiva registrada; executor confirma o conteúdo aprovado.
Código, testes e defeitos	Garantir revisão e aceite verificável.	Autor da entrega; Rodrigo consolida qualidade.	Revisor e Rômulo.	GitHub: pull request e issue.	Por entrega, antes de integrar e implantar.	Alterações, teste realizado e resultado.	Revisor registra parecer; Rodrigo registra aceite de qualidade.
Entregas acadêmicas	Disponibilizar artefatos corretos no prazo.	Bruno, com apoio do autor.	Professora e equipe.	Canal indicado na disciplina; e-mail / apresentação.	Conforme calendário oficial.	Arquivo versionado e mensagem com identificação.	Bruno guarda comprovante; ausência de retorno não equivale a aceite.
Validação e lançamento	Orientar usuários e recolher feedback.	Bruno coordena; executor indicado na ata.	Alunos participantes.	Página pública; canal autorizado de contato.	Nos testes e lançamento, antes do encerramento.	Instruções curtas e feedback sem dados desnecessários.	Participante confirma tarefa compreendida; equipe registra resultado.
Encerramento e continuidade	Transferir conhecimento e registrar resultados.	Bruno e Rômulo, com a equipe.	Equipe; professora; mantenedor confirmado.	Repositório, documentação e reunião.	06 a 11/12; entrega final em 11/12.	Guia técnico, pendências e resultados.	Grupo revisa; mantenedor confirma recebimento se existir.

4. Canais e Ferramentas de Comunicação

Marcos do Gantt: 03/10 requisitos; 17/10 arquitetura; 07/11 backend; 21/11 frontend; 01/12 testes; 05/12 implantação; 11/12 documentação e encerramento. Não se presume que marcos anteriores estejam concluídos sem evidências.

Quais ferramentas serão utilizadas pela equipe?

WhatsApp e reuniões, previstos no TAP; Git/GitHub para código, tarefas, decisões e documentos; e-mail institucional para formalizações acadêmicas. Propõe-se Google Drive restrito para edição colaborativa e arquivos internos e Google Sheets para o controle de custos. As opções devem permanecer gratuitas, sem nova contratação.

Em quais situações cada canal será utilizado?

WhatsApp: avisos rápidos, solicitações de confirmação e alertas com links. GitHub: fonte oficial das tarefas, versões de código, revisões e documentos publicados. Drive: minutas e atas internas, com controle de acesso. Planilha de custos validada: fonte dos números financeiros. E-mail ou canal definido pela professora: envio acadêmico e protocolo. Decisões tomadas em chat serão transcritas no registro oficial; o chat não substitui aprovação.

Como decidir entre comunicação assíncrona e síncrona?

Usar comunicação assíncrona quando houver contexto suficiente, questão objetiva e tempo para resposta. Reunir o grupo quando houver divergência de entendimento, decisão com impacto em escopo, prazo ou custo, dependência entre várias pessoas ou bloqueio que não avance por mensagens. A dedicação parcial não permite pressupor disponibilidade permanente.

5. Reuniões e Acompanhamento

Qual será a periodicidade, o formato e a duração estimada?

Proposta: reunião semanal de 30 minutos para progresso, bloqueios e próximos passos. A cada duas semanas, ampliar essa reunião para até 45 minutos, incluindo demonstração do MVP e revisão de prioridades. Nas transições de estágio, realizar o aceite na mesma reunião quando possível. Reuniões extraordinárias devem ser curtas, com pauta e participantes necessários; não se exige reunião diária.

Como serão registradas e armazenadas as decisões e mudanças?

Ata com data, participantes, decisões, justificativa, tarefas, responsáveis, prazos e links para evidências. Bruno mantém o índice de atas no ambiente compartilhado; mudanças de escopo aprovadas geram adendo ao TAP. Documentos terão versão e data; o registro indicará qual versão substitui a anterior. A versão pública não conterá conversas privadas, contatos pessoais ou comprovantes financeiros identificáveis.

Quem elabora e compartilha as atas ou resumos?

Propõe-se rodízio entre os cinco integrantes, definido no início de cada reunião e registrado na ata. O relator publica o resumo em até 24 horas; Bruno verifica a completude e solicita confirmação aos responsáveis. Rômulo substitui Bruno na coordenação quando necessário, sem assumir sozinho a alçada coletiva para gastos ou mudanças.

6. Confirmação do Recebimento e Compreensão

O envio não comprova leitura, entendimento ou aprovação. Cada comunicação importante deve indicar destinatário nominal, ação solicitada, prazo e versão do documento.

Como verificar que uma mensagem importante foi recebida?

Solicitar confirmação explícita por texto, comentário na issue ou resposta de e-mail. Proposta interna: confirmação em até um dia útil; se o prazo da tarefa for menor, combinar o retorno antes de repassá-la. Para entregas acadêmicas, guardar o protocolo ou comprovante do canal e acompanhar dúvidas; não impor à professora o prazo interno da equipe.

Como garantir a compreensão antes da execução?

O executor responde com uma síntese do que fará, prazo e critério de aceite. O emissor confirma ou corrige essa síntese. Para autenticação, moderação, implantação e alterações de escopo, anexar exemplo, checklist ou evidência que elimine interpretações subjetivas. Confirmação de leitura não autoriza mudança ou gasto.

Como esclarecer dúvidas e interpretações divergentes?

Registrar a dúvida na tarefa ou documento, confrontar a versão vigente do TAP, Gantt e decisão aprovada e discutir com o responsável técnico ou de qualidade. Se persistir divergência, realizar conversa breve com os envolvidos; o grupo decide impactos de escopo, custo e prazo. Registrar a conclusão e pedir nova confirmação antes de retomar a atividade afetada.

7. Gestão de Falhas de Comunicação

O que fazer se uma informação crítica não chegar no prazo?

O emissor procura diretamente o destinatário por outro canal e avisa Bruno. Sem resposta, Bruno aciona Rômulo e redistribui o encaminhamento conforme a disponibilidade real. O grupo avalia dependências e suspende somente a ação afetada que possa gerar retrabalho ou gasto indevido. Registrar tentativa de contato, impacto e resposta; não interpretar silêncio como concordância.

Como tratar informações divergentes ou equivocadas?

Comparar versões e evidências, marcar a informação superada e divulgar a correção no mesmo canal da mensagem original. Atualizar a fonte oficial e identificar tarefas atingidas. Bruno coordena divergências de escopo e prazo, Rômulo as técnicas e Rodrigo as de qualidade; alterações de escopo e custo retornam ao grupo.

Qual será o fluxo emergencial?

Quem identificar ameaça ao prazo final, indisponibilidade, dificuldade de autenticação ou incidente relevante avisa imediatamente no WhatsApp, com assunto “URGENTE”, impacto e decisão necessária; em paralelo, registra o caso em documento interno de acesso restrito quando houver dados sensíveis. Bruno coordena a resposta, ou Rômulo em sua ausência. Proposta: buscar confirmação em até quatro horas úteis, sem presumir plantão. O grupo registra a decisão e os executores confirmam ações; avisos externos só são emitidos após autorização.

8. Revisão do Plano

Quem poderá propor alterações ou melhorias?
Qualquer um dos cinco integrantes poderá propor melhorias. A professora e usuários participantes poderão fornecer feedback, que será registrado por um integrante. Bruno consolida as propostas; o grupo permanece responsável pela validação das regras de comunicação.

Como discutir, validar e formalizar alterações?
Registrar motivo, problema observado e efeito da proposta; discutir na reunião semanal ou imediatamente em caso crítico. Após decisão coletiva, publicar nova versão com data, autor e histórico de alterações, comunicar os afetados e colher confirmação. Revisar o plano nas transições de estágio e quando houver falhas recorrentes, mudança de ferramenta ou indisponibilidade de integrante. Esta publicação não substitui o registro de aprovação do grupo.

9. Prompt sugerido para auxiliar no preenchimento

Prompt adaptado ao projeto: “Com base no modelo, no TAP e no Gantt do Trilha USP, preencha o plano de comunicações para cinco estudantes com dedicação parcial, término em 11/12/2026 e teto de R$ 30,00. Preserve as seções, detalhe emissor, destinatário, canal, frequência, formato e confirmação. Considere Disciplinas obrigatório e até dois módulos opcionais. Use os papéis de Gestão de Recursos e identifique como propostas as regras não documentadas. Não invente aprovações, contatos, reuniões realizadas ou apoio financeiro.”

Registro de uso: em 16/10/2026, ChatGPT apoiou a leitura do modelo e a redação desta versão a pedido do solicitante. Não se declara validação coletiva já realizada. Nos próximos usos, anonimizar dados pessoais, conferir informações nas fontes oficiais e registrar ferramenta, finalidade, resultado aproveitado e correções humanas.

Premissas e decisões propostas

- Prazos de um dia útil para confirmação, quatro horas úteis em urgências e 24 horas para atas são propostas, não acordos já comprovados. Horas úteis significam segunda a sexta, das 9h às 18h, horário de São Paulo, excluídos feriados; adequar ao horário real da equipe por decisão registrada.
- Reuniões de 30 e 45 minutos, rodízio de relatoria e substituição de Bruno por Rômulo na coordenação são propostas. A periodicidade semanal e quinzenal decorre do TAP.
- GitHub Issues, Drive restrito e Sheets são escolhas operacionais propostas. Não se presume configuração existente nem acesso concedido a terceiros.
- A meta de 100 usuários em 30 dias pode ultrapassar 11/12/2026; eventual acompanhamento posterior precisa de responsável e acordo de continuidade próprios, sem prorrogação ou gasto automático.
- Adota-se o início do Gantt em 22/09/2026 para o controle, apesar de referências a 21/08 em outros documentos. Os papéis nominais seguem Gestão de Recursos; alçadas financeiras continuam coletivas.

Fontes de referência

Modelo de Comunicações fornecido; TAP Trilha USP, seções 1, 5, 7, 9, 10 e 11; Gantt Trilha USP; Gestão de Recursos, matriz RACI e plano de capacidade; SMART, Canvas e Escopo Completo consultados no planejamento anterior. Esclarecimentos do solicitante de 15/10/2026 sobre módulos opcionais e metas sucessivas.